

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月06日

計画の名称	藤枝市における宅地耐震化事業（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和04年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	藤枝市												
計画の目標	宅地造成地の防災対策を図ることにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4	A	4	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R4末)
1	藤枝市の大規模盛土造成地について早急な変動予測調査が必要な箇所を把握する。 事業実施状況により算出する。 (宅地の変動予測調査の優先度評価の達成率) = (調査した市内の大規模盛土造成地箇所数) / (市内の大規模盛土造成地箇所数)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
A事業 大規模盛土造成地の第二次スクリーニング計画														

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	藤枝市	直接	藤枝市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査(藤枝市)	2次スクリーニング計画策定 、18箇所	藤枝市						4	-		
												小計						4		
												合計							4	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
藤枝市社会資本総合整備計画評価委員会設置要綱に基づき、当該委員会において事後評価を実施。	令和6年2月
	公表の方法
	藤枝市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	静岡県が実施した第一次スクリーニング計画で抽出された大規模盛土造成地18箇所について、対象地の変動予測調査（基礎資料整理、現地踏査、優先度評価）を実施し、第二次スクリーニング計画を作成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
第二次スクリーニング計画で、「経過観察」とされた大規模盛土造成地の観察を行いつつ、追加調査（ボーリング調査・擁壁調査）が必要とされた大規模盛土造成地の調査を実施し、第二次スクリーニング（詳細調査）を検討する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%