
非常災害時の対応について
（2025年台風15号）

2026年1月21日

中部電力パワーグリッド藤枝営業所
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＜電柱折損＞

被害状況

2



3

・台風15号は9/5（金）未明に高知県宿毛市付近に上陸したあと、9時頃に和
歌山県北部に再上陸した。

・その後、台風15号は、愛知県・三重県・静岡県沿岸部を横断した。昼過ぎ
には静岡県で線状降水帯が発生した。

・1時間雨量は静岡県菊川牧之原で127.0mm、静岡空港で113.0mm、掛川で
94.0mmと観測史上1位の大雨となった。

・9/5（金）21時頃台風15号は日本の東海上で温帯低気圧となった。

・気象庁では９月５日12時50分頃に静岡県牧之原市静波から榛原郡吉田町大
幡にかけて発生した突風の種類は竜巻と認定。（風速約75m/sと推定）
また、焼津市惣右衛門から下小杉にかけて発生した突風は竜巻の可能性が
高いと判断された。（風速約65m/sと推定）

01 気象状況
すくも

9/5 1時頃
高知県宿毛市付近に上陸

9/5 9時頃
和歌山県北部に再上陸

9/5 13時頃
牧之原市付近

9/5 14時頃
伊豆市付近

9/5 21時頃
温帯低気圧に変わる

人的被害 建物被害 停電戸数

死亡
（名）

負傷
（名）

全壊
（戸）

半壊
（戸）

床上床下浸水
（戸）

一部破損
（戸）

最大停電戸数
（戸）

愛知県 0 0 0 6 68 1

18,240

静岡県 1 83 35 143 364 943

三重県 0 0 0 0 25 0

岐阜県 0 0 0 1 34 0

長野県 - - - - - -

台風・竜巻の被害状況（当社供給エリア管内）

データ引用元：消防庁HP 令和7年9月3日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況（第12報）
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02 県別最大停電戸数（当社供給エリア管内）
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愛知県 静岡県 三重県 岐阜県 長野県

5日18時
停電解消

6日1時
停電解消 5日18時

停電解消

8日16時
停電解消

5日18時
停電解消
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焼津市
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停電ピーク：
9月5日15時

最大停電戸数：18,240戸

集約起点：
9月5日6時12分

被害規模把握巡視完了：
9月7日8時31分

停電ピークから約41時間

高圧送電完了：
9月8日16時31分

停電ピークから約74時間

高圧全送後も、お客さまの建物への引込線の断線などに
起因した低圧のお客さま停電が一部継続

9月5日 14時
1,550戸

9月6日 16時32分
高圧送電完了

9月5日 23時41分
一部地域（一色・2戸）を

残し概ね復旧
【停電地域（焼津市）】
一色、大島、大島新田、
下小田、下小杉、惣右衛門、
高新田、田尻、道原、藤守、
吉永

9/5 9/6 9/7

9/8

03 停電戸数の時系列推移

5

9/5 13時の停電情報ホームページ（静岡県）
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04 近年の大規模自然災害時における停電戸数の推移

6 引用元：経済産業省資源エネルギー庁
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05 台風24号（2018年）と台風15号（2025年）との比較

7

項目 台風24号（2018年） 台風15号（2025年・今回）

気象条件 最大瞬間風速 46.8m／s（静岡県御前崎市）
推定75m／s（静岡県牧之原市～吉田町）

【竜巻発生】

被害状況
（静岡エリア）

エリア、最大停電戸数 663,390戸
17,240戸（静岡県牧之原市～吉田町）

（約1/38倍）

設備

電柱（本） 約90本 約70本（約1/1.2倍）

電線（条） 約1,600条 約480条（約1/3倍）

倒木（本） 約2,000本 約200本（約1/10倍）

復旧要員数 電力・請負合計 延べ約6,300名 延べ約1,700名

発生～復旧時間 【高圧全送】 160時間53分 73時間30分

その他特徴

△複数県に亘り面的かつ大規模な被害、応援
も大規模で復旧・停電は長期化

〇発災後アクションプランを策定（復旧体制、情報発
信、自治体等との連携）

〇局所的被害のため速やかな要員・資機材の応援
が可能であった
△電柱倒壊等で障害物が多数、インフラ他社等と
輻輳し調査や復旧が計画的に進められなかった



県 事業場 担当区域
設備被害実績 9/16 10時までの実績

電柱
（倒壊）

電柱
（傾斜）

高圧線
（断線）

高圧線
（混線）

倒木※

静岡県

静岡支社 静岡市葵区、駿河区 0本 0本 0条 0条 0本

清水営業所
静岡市清水区、富士市・富士宮
市の一部

0本 0本 0条 0条 0本

藤枝営業所 藤枝市、焼津市 1本 0本 14条 0条 0本

島田営業所
島田市、川根本町、吉田町、牧
之原市

56本 11本 283条 154条 191本

掛川支社
御前崎市、掛川市、菊川市、森
町、袋井市の一部

0本 2本 17条 6条 10本

磐田営業所 磐田市、袋井市の一部 0本 0本 0条 0条 0本

浜松支社
浜松市中央区の一部、
湖西市

0本 0本 3条 0条 1本

浜北営業所
浜松市浜名区、浜松市天竜区
の一部、浜松市中央区の一部

0本 0本 2条 0条 0本

静岡県 計
57本 13本 319条 160条

202本
70本 479条

その他県（愛知・三重・岐阜・長野） ２本 19条 6本

当社供給エリア合計 72本 498条 208本

※枝折れ、接触本数を除く

06 被害状況

8
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＜電柱折損＞

06 被害状況

9
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＜飛来物＞＜電柱折損＞ ＜変電所の損傷＞

06 被害状況
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＜倒木＞ ＜高圧断線＞ ＜高圧混触＞

06 被害状況
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06 被害状況（焼津市）
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07 停電から復旧までのイメージ

13

・停電エリアの巡視を実施し被害の全容を把握し復旧計画を策定。

・復旧要員の応援要請や関係行政と道路啓開時期等の調整・確認をしながら復旧作業に着手。

台風・地震等の大規模災害時は！！
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停電ピーク：
9月5日15時

最大停電戸数：18,240戸

被害規模把握巡視完了：
9月7日8時31分

停電ピークから約41時間

高圧送電完了：
9月8日16時31分

停電ピークから約74時間

引込線工事完了：
9月13日

高圧全送後も、お客さまの建物への引込線の断線などに
起因した低圧のお客さま停電が一部継続

9/5 9/6 9/7

9/8

08 台風15号における復旧ステップ
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巡視・設計※1 引込線工事

抜柱・設備撤去

引込線工事

道路上の電柱の破片を除去 低圧線工事

巡視・設計※2

建柱・電線敷設等

※1 侵入困難箇所除く
※2 侵入困難箇所含む

協力会社

直営
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種別 内容

報 道 対 応 プレスリリース（計１２回）

行政との連携

静岡県へリエゾン を派遣（延べ ５名）＊ホットライン対応含む

牧之原市へリエゾンを派遣（延べ１５名）

吉田町へリエゾン を派遣（延べ１２名）

お客さま対応

停電地区（牧之原市・吉田町）での広報車の巡回（延べ２６台）

お客さま向けホームページでの停電情報の公表

停電情報お知らせサービス（アプリ）での情報発信

Ｘ（ツイッター）による情報発信（計２３回）

09 情報発信・広報対応（報道・行政・お客さま）
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09 情報発信・広報対応（報道・行政・お客さま）

16

月 日 ９/５（金） 9/６（土） 9/７（日） 9/８（月） 計

回 数 ６ ７ ６ ４ ２３

発信内容 停電状況 復旧作業状況 設備被害状況 注意喚起 計

回 数 １４ ６ ２ １ ２３
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10 関係機関との連携（前進基地の借用）

17

中部電力グループ

● 非常災害時は、電力以外のインフラ設備のほか、建物や河川、道路等も被害を受けるため、地方自治体や自衛隊、通

信事業者等と連携して復旧していくことが重要であり、非常災害時および平時から関係機関との連携を行っている。

● 台風１５号対応では自治体施設の駐車場等を借用し復旧作業にあたった。

出所：GoogleMap
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10 関係機関との連携（前進基地の借用）
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11 復旧作業（高圧線）
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11 復旧作業（建柱作業）
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復旧（9/6 8:59線路加圧）仮工事（ケーブル接続）被災（9/5 12:50）
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飛来物

リード線破断

ケーブル接続後

11 復旧作業（変電所）
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12 台風災害時のお願い

22

台風接近前の停電予防のお願い

・強風により看板やビニール等が飛来すると電柱や電線に

引っかかり、停電の原因となりますので、台風接近前の対

策をお願いします。

・日頃から懐中電灯、携帯ラジオ、スマホ用充電バッテリー

等を準備し、台風による停電の備えをお願いします。

・停電時の通電火災等の二次被害防止のため、避難する

場合はブレーカーを切りにしてください。

台風通過後の事故防止のお願い

・切れて垂れ下がった電線や電柱・電線に巻き付いたハウス等のビニー

ルシートに触れると、感電等の恐れがあり大変危険です。絶対に近づ

かないで中部電力パワーグリッドへご連絡をお願いします。



Copyr ight  © Chubu E lec t r i c  Power  Gr id  Co. ,  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.


