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令和６年度 定期監査結果報告（工事監査） 

 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査（工事監査）を実施したので、そ

の結果を同条第９項の規定により次のとおり報告します。 
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令和６年度 定期監査結果報告書（工事監査） 

 

１ 監 査 の 種 類 

  定期監査 

 

２ 監 査 の 対 象 

  （仮称）新岡部みわ保育園建築工事 

  予算所管課 健康福祉部こども未来応援局こども課 

  工事担当課 都市建設部建築住宅課 

 

３ 監査の主眼及び方法 

  監査は、工事が適正かつ効率的に行われているかに主眼をおき、提出を求めた設計図

書等について審査するとともに、関係者からの説明聴取及び工事現場において施工状況

等の実地調査を行った。 

  なお、この監査にあたっては、公益社団法人大阪技術振興協会との技術調査業務委託

契約に基づき、技術士の派遣を求め実施した。 

 

４ 監 査 の 期 日  

  令和６年９月９日 

 

５ 監 査 の 結 果 

  監査した結果、工事関係等に必要な書類は整理され、工事も適切に施工されているものと

認めた。しかし、技術士の調査結果から、工事保険加入証明書の確認の不徹底のほか、建設

業退職金共済制度の共済証紙の取扱いや消防署への届出書類の管理方法などについて、一部

改善を要すべき点が見受けられた。また、地業工事において、環境パイル地盤補強工法に

よる地盤改良工事を施工しているが、施工書類等において杭工事とする誤記が見受けら

れたので、適正な施工管理に努めるよう指導した。 

  現在の岡部みわ保育園は、岡部町立みわ保育園として昭和５５年４月に開園してから

４４年が経過し、経年による施設の老朽化が著しい状況に加え、敷地が浸水想定区域に

隣接していることや、軟弱な地盤により、施設に傾きが生じているため、園児の安全確

保が課題となっていた。 

  そこで、水害への対応を図るとともに、現在の保育ニーズに応えるための施設として

新たに研修スペース等を設置し、園児が心身ともに健やかに育つことのできる環境を整

備するため、新園舎の移転・建設を行うものである。  

  今後は竣工まで複数の作業が並行して進められることから、無事故、無災害で完成す
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るよう、工事監理者に対する指導を徹底して行うとともに、今回の監査結果を活かし、コ

スト縮減、安全衛生の確保、環境への配慮、職員の技術向上等により、適正で効果的かつ効

率的な公共工事の執行に一層努められるよう要望する。 

  なお、技術的に細部にわたる事項、その他軽易な事項については、その都度関係者に

指示したので、記述は省略した。 
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工 事 概 要 

 

件名 （仮称）新岡部みわ保育園建築工事 

工期 令和５年１０月２日 ～ 令和６年１２月２０日 

契約方法 制限付き一般競争入札  

請負金額 332,200,000 円 

請負業者 
藤枝市城南二丁目７番地の３ 

角丸建設 株式会社 

進捗率 ５９．１％（令和６年７月末現在） 

工事概要 

 

 木造平屋建て延べ床面積約 930 ㎡の保育園建築工事 

 

 敷地面積  7,169.13 ㎡ 

 建築面積  965.25 ㎡（本体） 

       6.74 ㎡（外部倉庫）、3.09 ㎡（自転車置場） 

 １階床面積 916.00 ㎡（本体） 

       6.74 ㎡（外部倉庫）、6.17 ㎡（自転車置場） 

 延べ床面積 916.00 ㎡（本体）、928.91 ㎡（３棟合計） 

 構造規模  木造平屋建て 

 基礎    直接基礎（環境パイルＳ工法による地盤改良あり） 

 

 仕上表 

 ・外部（抜粋※仕上げのみ） 

 屋根：厚 0.5 ｶﾗｰ GL 鋼板縦ﾊｾﾞ葺、塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 

 外壁：厚 15 ｶﾞﾙｽﾊﾟﾝ横張、厚 15 防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張 

 ・内部（抜粋※仕上げのみ） 

 遊戯室     床：厚 15 無垢床 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 天井：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 

 ２～５歳保育室 床：厚 15 無垢床 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 天井：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 

 ﾗﾝﾁﾙｰﾑ     床：厚 15 無垢床 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 天井：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 

 厨房      床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 壁：ｹｲｶﾙ板 AEP 塗装 

                        天井：ｹｲｶﾙ板 AEP 塗装 

 研修ｾﾝﾀｰ    床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 天井：化粧 PB 張 

 職員・事務室  床：ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾙ  壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 天井：化粧 PB 張 

 ホール     床：ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾙ  壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 天井：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 

 ０～１歳保育室 床：ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾙ  壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 天井：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 

 

 

 


