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令和８年７月

静岡県島田土木事務所、藤枝市

都市計画道路志太中央幹線の道路整備を進めています。
日頃から、静岡県及び藤枝市の行政にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。
地域の皆様に志太中央幹線に関してお知らせする広報誌「志太中通信」ですが、今年度も３回の発行
（７月、11月、３月）を予定しておりますので、ご覧いただければ幸いです。今回の第８号は、静岡県
施工区間の大手・郡工区について進捗状況と今後の予定をご説明いたします。
次回の第９号は、藤枝市施工区間の立花・田中工区の説明を予定しています。

静岡県施工区間である大手・郡工区では、昨年度まで物件調査を行い、事業

区域内に土地を所有している方々に対して、道路整備に必要となる土地の提供

をお願いするための用地交渉を実施してきました。今年度につきましても、物

件調査、用地交渉を進めてまいりますので、引き続き事業へのご協力をよろし

くお願いいたします。工事につきましては、用地取得を進める中で、一定の延

長が確保できた箇所から部分的に進めていく予定です。なお、今年度は工事の

予定はございません。

令和９年度において、藤枝北高前の（一）島田岡部線の一部区間を拡幅する

工事を予定しております。工事に伴い交通規制が発生しますので、地域の皆様

にはご不便をおかけする場合がございますが、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。詳細につきましては、決まり次第またお知らせいたします。

＜発行元お問合せ先＞
静岡県 島田土木事務所 都市計画課
TEL：0547-37-4181 FAX：0547-37-5335

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 道路課
TEL：054-643-3169 FAX：054-643-3280

志太中通信
し だ ちゅう つう しん

※本紙にお示ししたものは現時点での計画であり、今後、関係者との協議等により変更する場合があります。（令和８年７月発行）
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大手・郡工区の進捗状況と今後の予定

（令和４年12月）

（令和５年１月）

※３次元モデルとは．．．

志太中央幹線の将来完成した形(モデル)
を、地上レーザ等で測量し作成した３次
元の空間の中に、実際の正確な位置、高
さ、長さで可視化したものです。

※３次元モデルとは．．．

藤枝北高

大手交差点

３次元モデルイメージ図
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施工前 施工後（３次元モデル）

（一）島田岡部線
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