

# 子ども・子育て支援新制度施行までのスケジュール（第2版）

平成26年 4月17日現在

項目	平成25年度					平成26年度										平成27年度											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
藤枝市子ども子育て会議	10/30 第1回会議			○ 2/13 第2回		○ 4/22 第3回	○ 5/19 第4回	○ 7/22 第5回	○ 8/21 第6回	○ 10/2 第7回						○ 2/2 第8回											
ニーズ調査実施 調査結果報告	←→ 調査実施		←→ 調査票の分析委託			←→ 詳細分析、活用																					
子ども・子育て支援 事業計画策定						←→ 計画骨子～計画素案～計画案提示～計画案承認					←→ 修正～パブコメ～計画書確定			←→ 計画公表			←→ 新計画に基づく事業実施										
認可基準、運営基準の 条例制定						←→ 条例案骨子作成～条例案作成～庁内					←→ 市議会9月定例会に認可基準等の条例上程⇒可決後、一部施行																
次世代育成支援行動計画 【後期計画】進行管理										←→ 新次世代法に基づく計画策定								←→ 新計画に基づく事業実施					←→ H26年度分の進行管理と次年度計画				
広報						8/9(土)子ども・子育てフォーラム					←→ 新制度概要：市ホームページ、広報ふじえだ等掲載																
新制度に向けた 保護者の対応										←→ 支給認定申請及び入所申込			←→ 利用調整												←→ 支給認定申請及び入所申込み		
電子システム構築										←→ 支給認定受付、支給認定書交付等のシステム構築(業者選定⇒構築⇒テスト⇒一部運用)							←→ 運用開始(施設型保育給付費及び地域型保育給付費支払い、国への報告等)										
事業者確認 (特定教育・保育施設、 地域型保育施設)											←→ 確認作業開始																
国、県の動き	←→ 認可・運営、支給認定基準等検討					←→ 公定価格骨子提示					←→ 県計画策定					←→ 計画公表											