

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年11月29日

計画の名称	安全・安心な都市公園創出計画（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	藤枝市														
計画の目標	公園施設の適切な維持管理と更新により、誰もが安全安心に利用でき、憩い安らげる空間を創出する。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		150	A	150	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H31当初)	(R3末)	(R5末)
1	都市公園の遊具に係わる長寿命化対策率を48%増加させる。 都市公園の遊具に係わる長寿命化対策率（%） {（対策実施済み遊具数＋計画期間内対策遊具数）÷長寿命化計画における対策対象遊具数}×100	17%	45%	65%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	藤枝市	直接	藤枝市	－	－	長寿命化対策支援事業	公園施設の改築・更新	藤枝市	■	■	■	■	■	90		策定済
	A12-002	公園	一般	藤枝市	直接	藤枝市	－	－	長寿命化対策支援事業（ 5 か年老朽）	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築	藤枝市		■	■	■	■	60		策定済
											小計						150		
											合計						150		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
藤枝市都市建設部にて評価を実施	令和6年11月
	公表の方法
	藤枝市ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化対策支援事業により、老朽化が進んだ遊具を改修し、安全・安心な施設整備を推進することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	本計画で新たな遊具を整備し、公園の魅力が向上したことにより、より多くの地域住民が公園を利用するようになった。
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き藤枝市公園施設長寿命化計画に基づき遊戯施設の長寿命化対策を推進し、安全・安心な公園環境確保に努める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	65%	建設資材や労務費の上昇により、計画していた全ての遊戯施設の対策費用を確保することができず、対策率が最終目標値に5%届かない結果となった。
	最 終 実績値	60%	