

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月04日

計画の名称	藤枝総合運動公園の防災機能の強化												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	藤枝市												
計画の目標	<p>藤枝総合運動公園は、藤枝駅から約5kmの丘陵地に位置し、人と自然のハーモニーをテーマに、豊かな自然の中でスポーツやレクリエーションを楽しむため、サッカー場、陸上競技場、野球場等を整備し35.0haを供用している。</p> <p>本市は、発生が危惧される南海トラフ巨大地震の想定震源域に位置し、静岡県の第四次地震被害想定では、建物の全壊及び焼失被害約19,000棟、死傷者5,500人が想定されるなど、市内全域に甚大な被害が想定されている。また、近年の気候変動による台風の大規模化や猛烈な雨や局地的大雨等が増加し、水害・土砂災害の発生リスクも高まっているため、これらの災害に対し避難者の受け入れが可能となる防災施設の整備が必要となっている。</p> <p>こうした状況の中、藤枝市地域防災計画に市の総合的な防災拠点として位置付けられた本公園の防災機能を強化し、市民の安全・安心を確保する。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,307	A	2,307	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	既存施設の改修により避難者受け入れ態勢を整える。 大規模災害時の避難者の受け入れ人数を0人から1,571人にする	R1.12末 0人	人	R6.3以降 1571人
2	既存施設の改修により物資受入機能の向上を図る。 物資備蓄数量を27,500食から110,000食に増加する	27500食	食	110000食

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	藤枝市	直接	藤枝市	-	-	都市公園事業(総合運動公園サッカー場改修事業)	災害時に広域避難地となる公園施設の改修	藤枝市						560	2.83	策定済	
	A12-002	公園	一般	藤枝市	直接	藤枝市	-	-	都市公園事業(総合運動公園サッカー場改修事業)(5か年防公)	災害時に広域避難地となる公園施設の改修	藤枝市						1,747	2.83	策定済	
											小計						2,307			
											合計							2,307		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H31	R2			
配分額 (a)	55	225			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	55	225			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	48	9			
翌年度繰越額 (f)	0	216			
うち未契約繰越額 (g)	0	175			
不用額 (h = c+d-e-f)	7	0			
未契約繰越+不用率(h = (g+h)/(c+d)) %	12.72	77.77			
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合 その理由	低入札が発生したため	年度末補正予算のため			

事前評価チェックシート

計画の名称： 藤枝総合運動公園の防災機能の強化

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 事業実施のための環境が整っている。	○

参考図面

計画の名称	藤枝総合運動公園の防災機能の強化		
計画の期間	令和元年度 ~ 令和5年度 (5年間)	交付対象	藤枝市

